

El programa Ampliación del Acueducto Oriental se ha ubicado en el marco de las subvenciones de Cooperación Internacional que otorga el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), como instrumento de la Cooperación Española destinado a financiar las actuaciones para asegurar el acceso a Agua Potable y Saneamiento en las poblaciones más vulnerables de América Latina y el Caribe.

Este programa se ha desarrollado siguiendo un enfoque integral con componentes técnicos, comerciales, sociales, ambientales y de fortalecimiento, ejecutados de forma simultánea y complementaria, abarcando los siguientes componentes:

Componente I. Estudio de factibilidad.

Componente II. Inversiones en infraestructura y supervisión de obras.

Componente III. Fortalecimiento institucional.

El estudio de factibilidad se desarrolló en una fase preoperativa del programa con el fin de evaluar la situación de los servicios APS en Santo Domingo Este e identificar las intervenciones a realizar en el marco de la ejecución de los componentes II y III, incluyendo las intervenciones en obras de infraestructura de los sistemas de agua y saneamiento, abarcando el desarrollo de los siguientes productos:

- Diagnóstico y línea de base. Análisis de indicadores de gestión, definición de la línea base del programa, realización de encuestas socioeconómicas y talleres con grupos focales, proyecciones de población y estimación de la demanda actual y futura, revisión de topografía, catastro de redes y catastro de usuarios.
- Estudio de factibilidad. Consistió en el estudio y formulación de las intervenciones a ejecutar, incluyendo los diseños, presupuestos, y cronogramas, análisis de viabilidad técnica, socioeconómica, jurídica-institucional y medioambiental del programa, incluyendo un modelo hidráulico del sistema de agua potable y alcantarillado propuesto.
- Formulación del Plan Operativo General del programa (POG). Definición de mecanismos de ejecución de los componentes definidos para la ejecución del programa, incluyendo procedimientos, controles y planes para su desarrollo.
- Medidas de fortalecimiento institucional. Evaluación de capacidades institucionales y definición de intervenciones y mecanismos de ejecución para la mejora de los procesos de gestión técnico-operativa y comercial de los sistemas de agua potable y saneamiento.

La asistencia técnica incluyó adicionalmente el acompañamiento permanente a la Unidad Ejecutora del Programa CAASD-AECID para la coordinación, seguimiento y monitoreo de las actividades incluidas en los componentes II y III, incluyendo:

- Asistencia técnica en la elaboración y/o revisión de diseños finales de las obras de infraestructura APS y términos de referencia de contrataciones, informes de seguimiento y planificaciones periódicas.
- Asistencia técnica en el seguimiento y monitoreo de los proyectos constructivos y programas de fortalecimiento relacionados, garantizando que su ejecución se realice con base en los términos de referencia, especificaciones técnicas y recomendaciones del estudio de factibilidad.